

社会教育施設整備の状況について

①小林公民館

工事種別：保全改修工事

工期：令和4年10月～令和5年8月（予定）※同年10月から再開予定

②本埜公民館

工事種別：保全改修工事

工期：令和5年10月～令和7年3月（予定）※同年4月再開予定

③印旛公民館

工事種別：公共施設複合化

工期：令和4年度基本・実施設計

※令和6年度～令和7年度（予定）※令和8年度移転予定

④中央駅前地域交流館

工事種別：駐車場改修 ※千葉ニュータウン駅圏複合施設建設関連

工期：令和5年7月（予定）～令和8年3月頃（予定）

⑤小倉台図書館

工事種別：保全改修工事

工期：令和5年、6年度基本・実施設計。令和7年度着工予定

⑥文化ホール

事業運営：(株)ケイミックスパブリックビジネス（指定管理者）

指定期間：令和5年4月～令和8年3月（予定）※3年