資料１－２

◆（仮称）印西市歴史文化施設基本計画の検討の進め方（案）

	開催時期	議　題	検討資料
令和４年度	**第１回庁内検討委員会** ９月27日 ▼ **第１回基本計画策定委員会** 10月11日	・検討の進め方	①-1 基本計画項目(案) ①-2 検討の進め方(案)
令和４年度	**第２回庁内検討委員会** 11月下旬 ▼ **第２回基本計画策定委員会** 12月下旬	・「2. 本施設の基本方針」の検討 (1)基本理念 (2)事業活動方針	① 基本理念(案) ② 事業活動方針(案)
令和４年度	**第３回庁内検討委員会** 令和５年２月上旬 ▼ **第３回基本計画策定委員会** 令和５年２月下旬	・「2. 本施設の基本方針」の検討 ・「市民アンケート」実施計画の検討	① 基本方針(案) ② 市民アンケート実施計画(案)
令和５年度	**第４～８回** **庁内検討委員会** **および** **基本計画策定委員会** 令和５年度の開催時期は 今後調整	・「3. 事業活動計画」の検討 ・「関係団体ヒアリング」実施計画の検討	① 事業活動計画(案) ② 関係団体ヒアリング実施計画(案)
		・「4. 展示計画」の検討	① 展示計画(案)
		・「5. 施設整備計画」の検討 ・「6. デジタル環境整備計画」の検討	① 施設整備計画(案) ② デジタル環境整備計画(案)
		・「7. 管理運営計画」の検討 ・「8. 事業推進計画」の検討	① 管理運営計画(案) ② 事業推進計画(案)
		・「基本計画(案)」の検討	① 基本計画(案)

(仮称)印西市歴史文化施設基本計画