資料1

◆（仮称）印西市歴史文化施設基本計画の検討の進め方

開催予定時期	議　題	検討資料
令和5年度 **第４回庁内検討委員会** ７月中旬 **第４回基本計画策定委員会** ８月上旬	●市民意識調査の報告 ●「事業活動計画」の検討	① 市民意識調査結果 ② 事業活動計画(案)
第５回庁内検討委員会 9月上旬 **第５回基本計画策定委員会** 9月下旬	●「展示計画」の検討	① 展示計画(案)
第６回庁内検討委員会 10月上旬 **第６回基本計画策定委員会** 10月下旬	●「施設整備計画」の検討 ●「デジタル環境整備計画」の検討	② 施設整備計画(案) ③ デジタル環境整備計画(案)
第７回庁内検討委員会 11月中旬 **第７回基本計画策定委員会** 12月上旬	●「基本計画(素案)」の検討 ・基本理念の再検討 ・「管理運営計画」の検討 ・「事業推進計画」の検討	① 基本計画(素案)
第８回庁内検討委員会 令和６年２月上旬 **第８回基本計画策定委員会** 令和６年3月上旬	・「基本計画(案)」の検討	① 基本計画(案)

(仮称)印西市歴史文化施設基本計画