（別添）

都市計画の策定経緯の概要書

印西都市計画地区計画（印旛日本医大駅前周辺地区）の変更

事　　項	時　　期	備　　考
地権者・住民説明会	令和８年５月２４日（日）	
千葉県との事前協議	令和８年９月２８日（月）	
事前協議回答	令和８年１０月２６（月）	
地区計画原案の公告・縦覧	令和８年１１月１１日（水）～ 令和８年１１月２４日（火）	
地区計画案の公告・縦覧	令和９年１月中旬～ 令和９年１月下旬	予定
市都市計画審議会	令和９年３月	予定
千葉県知事への協議の申出	令和９年４月上旬	予定
千葉県知事の協議回答	令和９年５月上旬	予定
地区計画決定の告示・縦覧	令和９年５月下旬	予定