

印西市地域公共交通網形成計画策定スケジュール(案)

項目		2019年度												2020年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
印西市地域公共交通網形成計画策定	1	●現況調査 (市の現状把握、市内公共交通の把握、上位計画・関連計画におけるまちづくりの方向性の把握と整理)																							
	2	●アンケートの実施、調査報告書の作成 市民・バス・乗合タクシー利用者アンケート																							
	3	●地域公共交通の役割と課題整理、分析																							
	4	●策定サポート事業者との契約事務																							
印西市地域公共交通会議		■ 第1回		■ 第2回		■ 第3回							■ 第4回												
各分科会			■ 第1回分科会(本埜・師戸・ふれあい)							■ 第2回分科会(本埜・師戸・ふれあい)															
実証運行(スワン号・宗像路線)		●スワン号/宗像路線見直し																							

印西市地域公共交通会議のスケジュール (協議事項等の予定)	2019年度						
	第1回交通会議	第1回本埜・師戸分科会	第1回ふれあいバス分科会	第2回交通会議	第3回交通会議	第2回各分科会	第4回交通会議
	・立ち上げ ・計画策定について(スケジュール確認) ・実証運行について	・3月までの4か月間のデータをもとに見直し内容を検討	・課題の洗い出し、整理 ・見直し内容の検討	・実証運行見直しについて ・ふれあいバス見直しについて ・アンケート内容の検討	・新委員委嘱 ・業者選定結果報告	・アンケート内容の整理、調査結果内容の整理 ・実証運行の検証総括	・アンケート結果等の調査結果の報告 ・課題の整理 ・今後の進め方の承認