

## 企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和3年度実施事業分)

## 1. 事業概要

事業名称	竹袋調整池と周辺地域の維持管理事業		
事業の実施者	実施団体名	NPO法人 エコネットちば	
	実施担当課名	都市整備課	

## 2. 事業の進捗状況

実施団体					実施担当課					
設問	回答				設問	回答				
	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている		完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている	
協働事業実施中	Q1 事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。		○			Q1 事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。		○		
	遅れが生じている場合は、その理由と今後の対応について記入してください。				遅れが生じている場合は、その理由と今後の対応について記入してください。					
	Q2 事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない	Q2 事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない
	実施できていない点があれば、その内容と今後の対応について記入してください。				実施できていない点があれば、その内容と今後の対応について記入してください。 当初コロナウイルスの終息を見込みイベント開催を計画していたが、感染状況は改善せず、イベント開催は行えなかった。					
自由記入欄 その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。					自由記入欄 その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。					
芝桜の植栽面積拡大・斜面利用で立体的景観となり、来場者に好評だった。  イベント(コスモスふれあいまつり)はコロナ対応で中止したが、コスモスの刈り取りに花畑を開放、市のホームページでも案内していただき大勢の来場者に楽しんでいただけた。					昨今のコロナ禍により令和3年度もイベントの開催はできなかったが、季節の花の植栽や芝桜の植栽範囲の拡大など新たな事業も実施しており、地域の憩いの場づくりに取り組まれている。 以前より課題となっている竹袋調整池内の雑草の繁茂や汚泥の堆積などについては、引き続き関係部署と連携し、課題解決に向け取り組んでいきたい。					

記入年月日 令和3年12月20日

記入年月日 令和3年12月21日

※記載にあたっては、令和3年11月末時点の進捗を記入。