

企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和5年度実施事業分)

1. 事業概要

事業名称	体力回復のための産前産後ケア教室事業		
事業の実施者	実施団体名	産前産後ケアINZAI	
	実施担当課名	健康増進課	

2. 事業の進捗状況

健康増進課

協働事業 実施中	設問	回答			
		完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
Q1	事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。		○		
Q2	事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない
			○		

2. 事業の進捗状況

産前産後ケアINZAI

協働事業 実施中	設問	回答			
		完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
Q1	事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。		○		
Q2	事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない
			○		

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

参加者が自分の心身に目を向けるきっかけにはなっていると思われるが、担当課の目的としていた仲間づくりについては今後の課題とを感じる。次年度継続事業とならず、課題修正ができずに終了となるため、新たな事業展開を検討していく必要があると考える。

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

まずは、今期協働事業を実現出来たことに心から感謝し、メンバー一同大変嬉しく感じております。実際に産前産後ケアを協働事業で行い、参加者さん達からは『運動をして心地が良いという感覚が分かった』『スッキリ整った感覚がある』『寝つきが良くなった』といった実感のお言葉をいただいております。教室以外に参加者と講師のグループLINEで授乳、育児、産後ケアの質問、回答、交流も見られはじめています。協働事業提案時に健康増進課の離乳食講座が始まると担当課、母親ともに忙しくなるということで、離乳食が始まる前の実施が理想というご意見も担当課の方からあり、今回は産後2か月～3ヶ月の母親を対象に産後3回の運動メインの教室実施を行いました。実際の参加者さんのお声として、未だまとまって赤ちゃんが寝てくれず寝不足のため、気持ちは参加したいけれど、当日の体調不良や寝不足で不参加になるということもありました。例えば、未就学児を持つ母親をメイン対象とした産後ケアバランスボール教室といった産後3ヶ月以降でもご自身のタイミングで産後ケア出来る機会も必要だと感じています。

記入年月日 令和5年12月27日

記入年月日 令和5年12月26日

企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和5年度実施事業分)

1. 事業概要

事業名称	やさしい日本語及び中国語による「広報いんざい」の発行事業		
事業の実施者	実施団体名	印西市国際交流協会	
	実施担当課名	企画政策課	

2. 事業の進捗状況

企画政策課

2. 事業の進捗状況

印西市国際交流協会

協働事業 実施中	設問	回答				協働事業 実施中	設問	回答			
	Q1 事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている		Q1 事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
	Q2 事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない		Q2 事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

記入年月日 令和 5 年 12 月 14 日

記入年月日 令和 5年12月14日

企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和5年度実施事業分)

1. 事業概要

事業名称	グリーンカーテンでゼロカーボン「CO2を減らそう！ストップ温暖化大作戦！」		
事業の実施者	実施団体名	みんなのいっぽ	
	実施担当課名	環境保全課	

2. 事業の進捗状況

環境保全課

2. 事業の進捗状況

みんなのいっぽ

協働事業実施中	設問	回答				協働事業実施中	設問	回答			
		完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている			完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
	Q1 事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。		○				Q1 事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。		○		
	Q2 事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない		Q2 事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

6月に実施を予定していた環境フェスタで当初、本事業におけるグリーンカーテンの周知・啓発事業を予定していたが、悪天候により中止となったことから、8月にイオンモール千葉ニュータウン店で行った市とイオンの共催により行ったクールシェア事業の中で同事業を実施し、イオンモールを訪れた多くの市民に参加いただきグリーンカーテンの設置・効果及び温暖化対策について周知啓発を図ることができたため、次年度以降も継続して実施していくことを検討。
出前講座による環境学習の一環として原小学校において、グリーンカーテン設置やその効果について講座を行い、子供たちに対して地球の温暖化問題に対する意識啓発を行うことができた。次年度はさらに小学校を増やして実施することを検討する。
グリーンカーテンを設置した市民を対象としたグリーンカーテンコンテストについても、これまでに実施したコンテストよりも多くの申し込みがあり、コンテスト参加者の感想でも省エネや節電及びCO2削減に対する前向きな意見が多く見られ、環境意識の向上を図ることができた。
次年度は今年度の実施計画にはなかった、公共施設及び事業所などでのグリーンカーテンの設置を実施し、省エネルギーの推進を図る。

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

・初年度の活動として、前年度より三倍のグリーンカーテンコンテストへの参加者を増やすことができた。来年度、印西市がグリーンカーボン宣言をするにあたり、市民の意識啓発により一層力を入れたい。
・イベントなどに積極的に参加し、多くの市民の環境意識を知ることができたと共に、関心を高めることができた。
・地球温暖化や環境保護のために自分にできることに取り組みたいと考えるもののグリーンカーテンの設置は難しいという市民の方にも、環境活動に参加してもらえるような取組がないかを模索していきたい。
・学校での出張授業では、子どもたちにも環境について考える時間を作ることができた。次年度はより多くの子どもたちと環境について考える出張授業を開催したい。子どもたちに学んでもらいつつその保護者へも情報共有していくことで、より一層意識啓発につなげていけるのではないかと可能性を感じている。
・民間商業施設(the Green、イオン)でのグリーンカーテン講座を開催したり、クールシェアのイベントに参加しグリーンカーテンをPRすることができた。
・データセンターと共に活動できる可能性を模索したい。(データセンターの増設により市のCO2削減は困難になると考える。例えばデータセンターにグリーンカーテンを設置させてもらったり緑を増やしてもらおうなどできることはないか模索していきたい。

記入年月日 令和5年12月13日

記入年月日 令和5年 12月 25日

企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和5年度実施事業分)

1. 事業概要

事業名称	竹袋調整池と周辺地域の維持管理事業	
事業の実施者	実施団体名	NPO法人 エコネットちば
	実施担当課名	都市整備課

2. 事業の進捗状況 都市整備課

協働事業 中 実 施	設問	回答			
	Q1 事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
	Q2 事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない

2. 事業の進捗状況 NPO法人 エコネットちば

協働事業 中 実 施	設問	回答			
	Q1 事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
	Q2 事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

令和5年度においては、10月にイベントとして「コスモスふれあいまつり」を開催しており、地域の憩いの場づくりに取り組まれている。
また、調整池内の管理については、引き続き団体の意見も聞きながら、関係課と連携し、維持管理に努めていきたい。
なお、調整池周辺の維持管理についても、団体と意見交換を密に行いながら、より多くの来場者が楽しめる環境づくりに取り組んでいきたい。

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

・印西の花名所として、訪れる皆さんの憩いの場となるように、日々、植栽活動をしています。これからも皆さんに愛し続けられるひょうたん島であるよう、今後も花の手入れ除草などの維持管理と環境整備に努めていきます。
・従来からの課題でした、土砂流入による調整池の浅床化と飛来植物の繁茂、訪れる皆さんから「何とかならないの？、きれいな水面がみたい！」の声を多く聞かされます。
・今年度は大型重機による流入土砂の浚渫も始まりました。調整池の今後の維持管理方法がどうなるのかはわかりませんが、水鳥の遊ぶ水面復活を期待して見守りたいと思います。

記入年月日 令和5年12月21日

記入年月日 令和5年12月27日