

印西市地域公共交通総合連携計画に基づく、実証運行等の事業計画

連携計画の計画期間 平成23年度から平成25年度まで

	事業名	内容	事業期間		
			H23	H24	H25
1	バス公共交通ネットワークの再編	(1)ふれあいバスの新設実証運行 (地域拠点間を結ぶルート 新設2ルート) ①市役所-木下駅-布佐-松山下公園-中央駅 ②印旛支所-日医大-竜腹寺-滝野-牧の原駅	実証運行 →	見直し、実証運行 →	
		(2)市内バス交通の再編、交通不便地域の解消 (民間路線、補助路線、ふれあいバス等)	検討 →	適宜実証運行 →	
2	バス公共交通のサービス改善	(3)ふれあいバスの休日実証運行 (既設4ルート)	実証運行 →	見直し、実証運行 →	
		(4)バス公共交通のサービス改善 (運行便数増、時間帯の延長、運賃等の改善)	検討 →	適宜実証運行 →	
3	利用促進	(5)利用促進・PR (バスマップ作成、情報提供、モビリティ・マネジメント)	検討 →	適宜実施 →	