

平成23年度印西市地域公共交通活性化協議会のスケジュール

| | | 平成23年 | | | | | | | | 平成24年 | | |
|------------|---|-------|------------|------------------------|-------|------|------------------------------|-----|-------|-------|-------|----|
| | | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 事務局 | 実証運行に係る準備・広報 | | | バス停占用申請、時刻表作成・配布、広報掲載等 | | | | | | | | |
| | 運行事業者等との契約業務 | | | | ● 契約 | | | | | | 支払い ● | |
| 実証運行の運行事業者 | 事業認可手続き | | 申請 | 認可 | | | | | | | | |
| | 運行に係る準備(車両、バス停) | | | | | | | | | | | |
| 地域公共交通会議 | 実証運行内容について協議 | | ● 合意 | | | | | | | | | |
| 活性化協議会 | ふれあいバスの実証運行 | | | | | 運行開始 | (実証運行の利用状況調査等を行い、事業評価、見直し検討) | | | | | |
| | 運行計画の策定 | | | | | | | | | | | |
| | 運行事業者の選定 | | ● プロポ審査委員会 | | | | | | | | | |
| | 検討事項 1. バス交通ネットワークの再編 2. バス公共交通のサービス改善 3. 利用促進 | 第1回 ● | 第2回 ● | | 第3回 ● | | 第4回 ● | | 第5回 ● | | 第6回 ● | |