

平成22年度印西市地域公共交通総合連携計画策定スケジュール

		平成22年										平成23年			
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
事務局	補助申請	○ 認定申請		○ 認定	○ 交付申請・決定										○ 国へ計画提出
	契約業務				● 業者決定・契約										○ 支払
法定協議会	調査事業	現状把握					交通事業者ヒアリング・流動調査								
		需要調査 (住民アンケート)					アンケート実施 9月上旬頃								
		課題の整理													
		基本方針と目標の検討													
		連携計画のまとめ										素案作成		パブコメ	
		連携計画の策定												修正・策定	
	協議会議(予定)	第1回		第2回		第3回	第4回			第5回	第6回		第7回		

【第2回】
○連携計画策定スケジュール
○業者選定の方法

【第3回】
○地域交通の現状報告

【第4回】
○住民アンケートの検討

【第5回】
○流動調査結果
○住民アンケート結果
○課題の整理
○基本方針と目標設定

【第6回】
○連携計画(素案)を作成

【第7回】
○パブコメの結果報告
○連携計画の策定