


連携計画策定に向けた調査の進め方及びスケジュールについて

1. 連携計画に策定に向けた調査の進め方



※ 青字の項目は、現時点で整理した資料を別紙に示す。

2. スケジュール（案）

		平成22年										平成23年			
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
事務局	補助申請	○ 認定申請		○ 認定	○ 交付申請・決定									○ 国へ計画提出	
	契約業務					● 業者決定・契約								○ 支払	
法定協議会	調査事業	現状把握													
		需要調査 (住民アンケート)													
		課題の整理													
		基本方針と目標の検討													
		連携計画のまとめ													
		連携計画の策定													
	協議会議(予定)	第1回		第2回	第3回	第4回			第5回	第6回		第7回			

【第2回】
○連携計画策定スケジュール
○業者選定の方法

【第3回】
○地域交通の現状報告

【第4回】
○住民アンケートの検討

【第5回】
○流動調査結果
○住民アンケート結果
○課題の整理
○基本方針と目標設定

【第6回】
○連携計画(素案)作成

【第7回】
○パブコメの結果報告
○連携計画の策定