

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和08年01月26日

計画の名称	印西市における下水道整備事業（防災・安全）（重点）												
計画の期間	令和08年度～令和12年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	印西市												
計画の目標	公共下水道の施設の地震対策を進めることで、安全・安心なまちづくりに貢献するとともに、快適な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,161	A	1,161	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8当初	R10末	R12末
1	下水道の重要な幹線等のうち、地震時にも下水道機能が確保できている管渠延長の割合を0%から100%に上昇させる。 下水道施設の耐震化実施率（管渠等） 計画期間中に耐震化した管渠延長（m） / 事業期間中に耐震化を実施すべき管渠延長（m）	0%	0%	100%
2	下水道の重要な幹線等のうち、地震時にも下水道機能が確保できている管口の割合を0%から100%に上昇させる。 下水道施設の耐震化実施率（管口可とう化等） 計画期間中に耐震化した管口箇所数（箇所） / 事業期間中に耐震化を実施すべき管口箇所数（箇所）	0%	45%	100%
3	下水道の重要な幹線等のうち、地震時にも下水道機能が確保できているマンホールの割合を0%から100%に上昇させる。 下水道施設の耐震化実施率（マンホール浮上防止） 計画期間中に耐震化したマンホール箇所数（箇所） / 事業期間中に耐震化を実施すべきマンホール箇所数（箇所）	0%	0%	100%
4	下水道の重要な幹線等のうち、地震時にも下水道機能が確保できているポンプ場の割合を0%から100%に上昇させる。 下水道施設の耐震化実施率（ポンプ場） 計画期間中に耐震化したポンプ場数（箇所） / 事業期間中に耐震化を実施すべきポンプ場数（箇所）	0%	33%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
印西市公共下水道総合地震対策計画、印西市 上下水道耐震化計画（下水道）、印西市国土強靱化計画												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	印西市	直接	印西市	管渠(汚水)	改築	総合地震対策事業(管渠)	実施設計、改築工事	印西市						321		策定済	
	下水道総合地震対策事業																			
	A07-002	下水道	一般	印西市	直接	印西市	管渠(汚水)	改築	総合地震対策事業(管渠)	実施設計、耐震化工事(可とう継手、マンホール浮上防止)	印西市						529		策定済	
	下水道総合地震対策事業																			
	A07-003	下水道	一般	印西市	直接	印西市	ポンプ場	改築	総合地震対策事業(ポンプ場)	調査診断、実施設計、改築・改修工事	印西市						311		策定済	
	下水道総合地震対策事業																			
												小計						1,161		
	合計																			
																		1,161		

(参考図面) 社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

