

資料2

第7期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定スケジュール（案）等について

平成29年度

| 策定 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 各種統計数値等の分析 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 第6期計画の評価・分析 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 各種将来推計 | | ■ | | | | | | | | | | |
| 介護サービス量等の推計 | | | | ■ | | | | | | | | |
| 介護保険料等の設定 | | | | | | | ■ | | | | | |
| 計画骨子(案)の作成 | | | ■ | | | | | | | | | |
| 計画(素案)の作成 | | | | | ■ | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | ■ | | |
| 計画書・概要版の編集・印刷 | | | | | | | | | | | ■ | |
| 策定委員会 | ●1 | | | ●2 | | ●3 | ●4 | ●5 | | | ●6 | |

主な検討内容

| 平成29年度 | |
|--------|----------------------------|
| 第1回 | ・ アンケート調査結果報告 ・ 計画の概要 |
| 第2回 | ・ 第6期計画の評価 ・ 計画骨子案の検討 |
| 第3回 | ・ 計画素案の検討（介護サービス事業量） |
| 第4回 | ・ 計画素案の検討（介護サービス事業量、介護保険料） |
| 第5回 | ・ 計画素案の検討（介護サービス事業量、介護保険料） |
| 第6回 | ・ パブリックコメント結果の報告 ・ 計画案の確定 |