

第7期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 策定スケジュール（案）

平成 29 年度

策定	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
各種統計数値等の分析	■											
第6期計画の評価・分析	■											
各種将来推計		■										
介護サービス量等の推計				■								
介護保険料等の設定							■					
計画骨子(案)の作成			■									
計画(素案)の作成					■							
パブリックコメント										■		
計画書・概要版の編集・印刷											■	
策定委員会	●1			●2		●3	●4	●5			●6	

主な検討内容

平成 29 年度		
第 1 回	4 月 26 日	1. 計画の策定概要 2. アンケート調査結果報告 3. 計画の構成案 4. 今後のスケジュール
第 2 回	7 月（予定）	・ 第 6 期計画の評価 ・ 計画骨子案の検討
第 3 回	9 月（予定）	・ 計画素案の検討（介護サービス事業量）
第 4 回	10 月（予定）	・ 計画素案の検討（介護サービス事業量、介護保険料）
第 5 回	11 月（予定）	・ 計画素案の検討（介護サービス事業量、介護保険料）
第 6 回	2 月（予定）	・ パブリックコメント結果の報告 ・ 計画案の確定