

印西市総合計画策定スケジュール

		令和元年度										令和2年度											
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
総合計画審議会																							
1 基礎調査																							
(1)市の現状整理	各計画等の分析、人口や財政状況の分析・推計																						
(2)社会経済動向の整理	社会経済動向の整理・推測																						
	国等の関連計画の整理																						
(3)課題等の抽出	課題抽出																						
	市民会議(無作為型ワールドカフェ)																						
	中学生会議(無作為型ワールドカフェ)																						
	職員会議(若手職員・策定作業部会)																						
(4)課題等の整理・分析	抽出した課題等の整理・分析																						
(5)市長方針の確認	市長等ヒアリング																						
2 基本構想の策定																							
(1)構成の検討	条例、他自治体等の整理・分析																						
(2)将来都市像の検討	将来都市像のたたき台検討																						
	政策の柱のたたき台検討																						
	都市マスタープランとの調整(土地利用構想)																						
(4)将来都市像と政策の柱(素案)の決定	庁内 策定作業部会																						
	総合計画策定本部会議																						
(5)基本構想素案の作成	基本構想素案の作成																						
(6)基本構想素案の決定	総合計画策定本部会議																						
(8)市民参画	市民説明会(6ヶ所)																						
	パブリックコメント																						
(9)基本構想の決定	市議会 議決																						
3 基本計画の策定																							
(1)施策骨子の作成	庁内 策定作業部会																						
(2)施策素案の作成	施策素案の作成																						
(3)基本計画素案の作成・調整	庁内 策定作業部会																						
(5)基本計画素案の決定	総合計画策定本部会議																						
(6)市民参画	市民説明会(6ヶ所)																						
	パブリックコメント																						
(7)基本計画の決定	市議会 全員協議会で説明																						
(8)総合計画の印刷製本	印刷製本																						