

総合計画策定スケジュール

年度 項目		令和元年度				令和2年度			
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
議会				策定状況の報告等		議案提出	状況報告等		
総合計画審議会		計画策定状況の報告・審議等				基本構想 答申		基本計画 答申	
市民参加			市民会議等		基本構想 意見公募 市民説明会		基本計画 意見公募 市民説明会		
庁内体制	総合計画策定本部	基本構想案の策定				基本計画案の策定			
	策定作業部会					実施計画案の策定			
		具体的な計画内容の協議							