

令和元年度実施協働事業実績データ

No	事業名称	団体名	担当課	事業内容	予算額	令和元年度 終了後の展開
1	訪問傾聴ワーカー (見守り隊)養成講座 【1年目】	こむnetちば	高齢者 福祉課	訪問傾聴ワーカーの人材を養成するため、高齢者へのボランティア等に必要な知識を学ぶ講座を開催する。	633,100円	次年度事業継続、 派遣事業追加
2	武西の里山 保全と調査事業 【2年目】	NPO法人 谷田武西の 原っぱと森の会	環境保全課	市が所有し、生物多様性に富んだ貴重な自然環境が残る武西地区の里山を対象に、環境保全のモデル構築を目指し、保全事業、調査・研究事業等を実施する。	497,000円	次年度も事業継続
3	イノシシ等の獣害対策 としての荒れた里山の 整備事業 【2年目】	NPO法人 里地里山 保全ねっと	環境保全課	イノシシが生息しづらい里山環境をつくるため、谷津田周辺の耕作放棄地や荒れた里山の整備保全活動を行う。	1,168,000円	次年度も事業継続
4	自主防災組織の 活性化事業 【2年目】	印西防災研究会	防災課	団体で作成した防災マニュアル等を活用し、印西市の自主防災組織の構成員に研修会等を実施するほか、新たに在宅避難マニュアルを策定する。	481,700円	次年度も事業継続
5	竹袋調整池と周辺地域の 維持管理事業 【指定テーマ型】	NPO法人 エコネットちば	都市整備課	竹袋調整池と周辺地域において、四季の花植え、緑地の維持、植栽の管理、ごみ清掃を年間を通して実施し、豊かな景観維持と快適な環境保全を行う。	3,065,000円	次年度も事業継続 予定

企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和元年度実施事業分)

記入年月日 令和元年12月26日

1. 事業概要

事業名称		訪問傾聴ワーカー(見守り隊)養成講座	
事業の実施者	実施団体名	こむnetちば	
	所管部署	高齢者福祉課	

2. 事業の進捗状況

協働事業実施中

設問		回答			
Q1	事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
			○		
遅れが生じている場合は、その理由と今後の対応について記入してください。					
Q2	事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない
			○		
実施できていない点があれば、その内容と今後の対応について記入してください。					

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

・令和元年度養成講座修了者の活動については、令和2年度は派遣場所を施設やカフェなど、市内地域を限定して活動する計画です。(様子を見ながら活動範囲を拡大していく予定)
・派遣依頼から申請、実際の活動、事後報告といった一連の流れや、個人情報の保護、知り得た情報の共有のあり方について検討中です。

企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和元年度実施事業分)

記入年月日 令和 2年 1月 7日

1. 事業概要

事業名称		武西の里山 保全と調査事業	
事業の実施者	実施団体名	特定非営利活動法人 谷田武西の原っぱと森の会	
	所管部署	環境経済部環境保全課	

2. 事業の進捗状況

協働事業実施中

設問		回答			
Q1	事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
			○		
遅れが生じている場合は、その理由と今後の対応について記入してください。					
Q2	事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない
			○		
実施できていない点があれば、その内容と今後の対応について記入してください。					

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

これまで保全活動や、動植物及び水質調査を行ったことで武西の里山の自然環境が保全され、在来
の植物等が生育しやすい環境を作る取り組みをしてきたが、今後はさらにその活動を進めながら、環
境学習の場としての活用や、自然環境が有する多様な機能を活用するための検討をして、市民に還元
できるような方策を考えていく必要があると考える。

企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和元年度実施事業分)

記入年月日 令和元年12月26日

1. 事業概要

事業名称		イノシシ等の獣害対策としての荒れた里山の整備事業	
事業の実施者	実施団体名	特定非営利活動法人 里地里山保全ねっと	
	所管部署	環境保全課	

2. 事業の進捗状況

協働事業実施中

設問		回答			
Q1	事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
			○		
遅れが生じている場合は、その理由と今後の対応について記入してください。 台風及び大雨等の影響により、予定地に想定以上の雨水が溜まり排水が進まず作業に支障をきたした時期があるが、スケジュール及び作業量ともに概ね回復している					
Q2	事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない
			○		
実施できていない点があれば、その内容と今後の対応について記入してください。					

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

- ・痕跡、捕獲調査については団体(または作業者)の主観であることから、生息数等の推計根拠が定まっていない中で難しい部分はあるが、成果の見える化について検討したい。
- ・次年度で協働事業としての採択期限となる。事業区域の面積の半分以上が市有地であることから、所管課を含めR3年度以降の事業地域の管理方法を検討していく必要性がある。

企画提案型協働事業 事業進捗確認シート(令和元年度実施事業分)

記入年月日 令和2年1月7日

1. 事業概要

事業名称		自主防災組織の活性化事業	
事業の実施者	実施団体名	印西防災研究会	
	所管部署	防災課	

2. 事業の進捗状況

協働事業実施中

設問		回答			
Q1	事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
			○		
遅れが生じている場合は、その理由と今後の対応について記入してください。					
Q2	事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない
			○		
実施できていない点があれば、その内容と今後の対応について記入してください。					
ほぼ計画通りに実施できている。 他、在宅避難マニュアル作成を今年度事業として挙げており、今後防災研究会の成果として活用・広く周知していきたいと考えている。					

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

今年度は、風水害被害が多くあり、ますます市民の関心が「防災」に集まりつつある。しかし、度重なる災害と公助の十分な担い手が確保できないことから、市民自らが防災意識を持ち、助け合うための備えが必要となっている。

利根川を擁する自治体として、地域により水害または急傾斜地等への対策も必要がある。印西防災研究会には、「印西市の防災」という視点に立ち、広く活動していただきたい。市民団体が行政と市民の仲立ちとなり、市民同士の繋がりにより作られる防災意識の高まりに期待したい。

印西市企画提案型協働事業 事業進捗確認シート

記入年月日 令和元年12月25日

1. 事業概要

事業名称		竹袋調整池と周辺地域の維持管理事業
事業の実施者	実施団体名	NPO法人エコネットちば
	所管部署	都市整備課

2. 事業の進捗状況

協働事業実施中	設問		回答			
	Q1	事業は当初のスケジュールどおり進んでいますか。	完了した	予定どおり	一部遅れている	遅れている
				○		
	遅れが生じている場合は、その理由と今後の対応について記入してください。					
	Q2	事業は当初の計画どおり実施できていますか。	計画を超える成果	できている	一部できていない	できていない
				○		
	実施できていない点があれば、その内容と今後の対応について記入してください。					

自由記入欄

その他、事業の展望や課題を含め、現状で気づいた点があればご記入ください。

季節ごとのイベントが定期的に行われ、定着しているので地域住民はもとより多くの方々のコミュニケーションの場として成長している。
 今後は、協働事業活動事業者会員の高齢化がありますので、後継者の育成にも取り組む必要があると思われる。