

(仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画策定スケジュールについて

(仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画策定委員会

第1回 (仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画策定委員会

- 日程：令和元年 10 月 2 日（水）
- 主な内容：市民アンケート結果の報告について

第2回 (仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画策定委員会

- 日程：令和元年 11 月 20 日（水）
- 主な内容：計画地のコンセプトについて

第3回 (仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画策定委員会

- 日程：令和元年 12 月 18 日（水）
- 主な内容：施設計画について

第4回 (仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画策定委員会

- 日程：令和 2 年 1 月 22 日（水）
- 主な内容：基本計画（素案）について

パブリックコメント

- 日程：令和 2 年 2 月 19 日（水）～3 月 4 日（水）
- 内容：基本計画（案）について

市民説明会

- 日程：令和 2 年 3 月 1 日（日）
- 場所：中央駅前地域交流館 2 号館 3 階 会議室 5
- 内容：基本計画（案）について

(仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画の庁内合意

- 日程：令和 2 年 3 月中旬（予定）

(仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画の策定

- 日程：令和 2 年 3 月下旬（予定）

(仮称) 千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備基本計画の製本・配付

- 日程：令和 2 年 4 月下旬（予定）

※ 今後の検討の進捗により、策定スケジュールが変更となる可能性があります。