


■ 令和2年度 印西市地域公共交通計画策定スケジュール

														令和3年																				
		7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月								
業務計画																																		
1 地域公共交通網 形成計画の基本 方針の検討	1-1. 公共交通の課題の整理																																	
	1-2. 計画の基本方針の検討	素案						案																										
2 計画目標の設定		素案						案																										
3 目標達成のため の実施施策の検 討	3-1. 目標を達成するための実 施施策の検討	素案						案																										
	3-2. 実施施策の内容の検討	素案						案																										
4 計画の達成状況 の評価	4-1. 評価指標及び目標値の検 討												案																					
	4-2. 評価方法及びスケジュー ルの検討												案																					
5 地域公共交通会 議の運営支援	①地域公共交通会議運営補助				資料作成										資料作成						資料作成													
	②分科会運営補助				資料作成										資料作成						資料作成													
	③パブリックコメント運営補助																案						パブリックコメント											
6 成果品の作成	計画書														案								最終案						修正					
	計画書概要版																																	
会議・打合せ	地域公共交通会議	7/2						○										○								○								
	分科会								○										○								○							