

【第 8 期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定スケジュール（案） について】

令和2年3月～令和3年3月

策定	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート調査の集計・分析	■												
各種統計数値等の分析		■											
第7期計画の評価・分析		■											
各種将来推計		■											
介護サービス量等の推計				■			■						
介護保険料等の設定						■				■			
計画骨子(案)の作成				■									
計画(素案)の作成						■					■		
パブリックコメント										■			
計画書・概要版編集・印刷												■	
策定委員会				●1		●2		●3		●4	●5	●6	

主な検討内容

第 1 回	・ アンケート調査結果報告 ・ 計画の概要
第 2 回	・ 第 7 期計画の評価 ・ 計画骨子案の検討
第 3 回	・ 計画素案の検討（介護サービス事業量）
第 4 回	・ 計画素案の検討（介護サービス事業量、介護保険料）
第 5 回	・ 計画素案の検討（介護サービス事業量、介護保険料）
第 6 回	・ パブリックコメント結果の報告 ・ 計画案の確定