

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年06月12日

計画の名称	印西市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和04年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	印西市												
計画の目標	本計画は、令和元年度に国により行われた第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地を計画的かつ効率的に第二次スクリーニングするための、「第二次スクリーニング計画」を作成する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	17	A	17	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初		R4末
1	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（81箇所）について、第二次スクリーニング計画を作成する。			
	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地に対する第二次スクリーニング計画の作成率	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												R03	R04	R05	R06	R07						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	印西市	直接	印西市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査(印西市)	第二次スクリーニング計画の 作成(81箇所)	印西市						17	-	-			
												小計						17				
												合計							17			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 印西市都市建設部都市計画課開発指導係	事後評価の実施時期 令和5年6月
	公表の方法 印西市ホームページへの掲載による
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（81箇所）について、現地調査、優先度評価を行い、第二次スクリーニング計画を作成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和6年度から第二次スクリーニングを実施予定。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	第二次スクリーニング計画の作成	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%