

印西市教育振興基本計画策定スケジュール

資料 2

	令和3年																								令和4年											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月	3月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬									
会議等の開催																																				
作業部会								第1回 合同		第2回																										
庁内検討会																				第2回									第4回							
策定委員会																				第1回									第4回							
教育委員会定例会																													第4回							
政策調整会議																																				
計画策定																																				
点検評価									部内の点検結果とりまとめ・ 報告書作成																											
教育振興基本計画									骨子案の作成・修正	素案の作成・修正																										
パブリックコメント																																				
議会説明																																				
計画書・概要版																																				
																											編集・印刷 校了2/中旬 納品3/18									

(会議内容)

	第1回	第2回	第3回	第4回
作業部会	合同会議 ・計画策定方針について ・策定スケジュールについて	・骨子案の検討	・計画素案について ・数値目標等について	・計画素案について
庁内検討会		・計画素案について	・パブコメ案について	・パブコメ結果報告及び計画案について
策定委員会	・委嘱書交付 ・策定方針 ・骨子案について	・計画素案について ・数値目標等について	・計画素案について	・パブコメの結果報告及び計画案確定
教育委員会定例会	・教育振興基本計画策定方針の決定 (策定支援業務委託先、スケジュールの 説明含む)	・計画策定委員会委員の委嘱の報告	・教育振興基本計画(案)の説明	・定例会議決

庁内検討会・・・教育総務課長を会長とし、関係各課の課長で構成予定

作業部会・・・課長補佐を部長とし、関係各課等の係長、主任で構成予定