

議案第 29 号

工事請負契約の変更について

工事請負契約の変更について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 9 条第 1 項第 5 号の規定により、議会の議決を求める。

令和 8 年 2 月 16 日提出


印西市長 藤 代 健 吾

- 1 名称 印西中学校屋内運動場保全改修工事
- 2 場所 印西市大森 2244 番地
- 3 契約の金額 変更前 金 309,100,000 円
変更後 金 339,075,000 円
- 4 契約の相手方 千葉県印西市原一丁目 1 番地 5
竹内建設株式会社
代表取締役 

議案第 29 号審議資料

工事請負契約の変更について


- 1 名称 印西中学校屋内運動場保全改修工事
- 2 場所 印西市大森 2 2 4 4 番地
- 3 契約の金額 変更前 金 3 0 9 , 1 0 0 , 0 0 0 円
 変更後 金 3 3 9 , 0 7 5 , 0 0 0 円
 増 額 金 2 9 , 9 7 5 , 0 0 0 円
- 4 変更の理由 外壁補修を要する箇所数が増えたため



 : 工事範囲

配置図

北側立面図



：施工範囲 7.1㎡
(ひび割れ補修)

東側立面図



：施工範囲 11.2㎡
(ひび割れ補修)

南側立面図




：施工範囲 131㎡
(ひび割れ補修)

西側立面図




：施工範囲 135㎡
(ひび割れ補修)

北側立面図




▲ : 欠損補修 2 3カ所
 ▨ : 剥離補修 3 8カ所
 ■ : タイル補修 5カ所

東側立面図




▲ : 欠損補修 3 5カ所
 ▨ : 剥離補修 2 3カ所
 ■ : タイル補修 0カ所

南側立面図



▲ : 欠損補修 33カ所
 ▨ : 剥離補修 19カ所
 ■ : タイル補修 5カ所

西側立面図



▲ : 欠損補修 26カ所
 ▨ : 剥離補修 19カ所
 ■ : タイル補修 1カ所