

資料2

印西市第5次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画 スケジュール(案)

	令和5年度																	
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
アンケート調査の実施等<令和4年度業務>																		
アンケート調査	→																	
設問設計・調査票作成	■	■																
発送準備(調査票印刷等)		■	■															
調査実施(配布～回収)			■	■														
入力・集計・分析				■	■													
アンケート調査報告書作成					■	■												
WEBによる事業所調査	→																	
設問設計・調査票作成	■	■	■															
調査実施(配布～回収)			■	■														
集計・分析				■	■													
アンケート調査報告書作成					■	■												
計画策定業務<令和4～5年度業務>																		
障害福祉の現状と課題の整理	→																	
国や県の動向把握・整理			■	■	■													
障がいのある人を取り巻く概況整理・分析			■	■	■	■												
施策・事業の実施状況の評価	→																	
調査シート設計・作成					■	■												
担当課照会						■	■											
調査結果のとりまとめ							■											
評価と課題の整理							■	■										
障害福祉サービスの推進方策の検討	→																	
サービス量の整理							■	■										
サービス量の推計・調整							■	■	■									
確保方策の検討								■	■	■	■							
計画骨子案・素案の作成	→																	
基本理念、基本目標の検討							■	■										
施策体系の検討							■	■										
計画骨子案								■	■									
施策内容の検討								■	■	■	■							
成果目標検討									■	■	■	■						
計画素案										■	■	■	■	■				
パブリックコメントの実施																		
計画概要版の作成																■		
計画案の印刷製本																■	■	
会議等																		
策定委員会		●					●		●		●	●		●	●			