

計画策定委員会（協議会等）の開催スケジュール（案）

*会議資料は原則、事前配付とする。

令和5年度	開催時期	会議次第（予定）
第1回	5月	<ul style="list-style-type: none"> 委嘱状交付 委員長・副委員長の選任 計画の策定概要について ニーズ調査、在宅介護実態調査についての速報値 計画のスケジュールについて その他（次回日程、連絡事項等）
第2回	7月	<ul style="list-style-type: none"> ニーズ調査結果報告、意見交換（検討） 計画の構成案について その他（次回日程、連絡事項等）
第3回	8月	<ul style="list-style-type: none"> 前回までの協議内容確認 計画骨子案について（検討） その他（次回日程、連絡事項等）
第4回	11月または 12月	<ul style="list-style-type: none"> 前回までの協議内容確認 計画素案（案）について（検討） その他（次回日程、連絡事項等）
—	1月～2月	（パブリックコメント）
第5回	令和6年1月	<ul style="list-style-type: none"> 前回までの協議内容確認 パブリックコメントの状況について（報告） 計画素案について（検討→案決定） その他（今後の予定 等）
第6回	令和6年2月	<ul style="list-style-type: none"> 前回までの協議内容確認 計画答申案について（検討→案決定） その他（今後の予定 等）

令和6年3月	市：計画決定 市議会：第1号被保険者介護保険料の議決（条例改正）
--------	-------------------------------------

計画策定業務スケジュール（案）（予定）

令和5年度	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 法令・制度等の動向		収集 整理		→		→		→			R6.3 まで継 続
2 各種統計データ調査		→		継続							
3 現行施策評価 (現状と課題)		→		→		継続					
4 計画策定		構成 案	構成 案	骨子 案	骨子 案	中間 案	素案	素案		最終 案・答 申案作 成	概要 版作 成
パブリックコメント									予定	→	
5 計画策定委員会	第1回		第2回	第3回			第4回		第5回	第6回	
6 計画策定プロジェクト 会議(庁内会議)		予定	予定			予定		予定	予定		
人口推計シミュレーシ ョン		実施		—		—	継続				
(参 考) 介護サービス見込み量		推計	推計	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	決定
(参考)介護保険料算 定		算出	算出	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	決定

※介護サービス見込み量については、見える化システムを使った推計。第9期の国のワークシートは公表されるか未定。人口推計については、平行して推計作業を実施します。

※介護保険料については、国からの保険料率や変数の決定が発出されるまで継続することになり、その確定時期は未定です。

※策定委員会、計画策定プロジェクト会議は、現在のイメージ案です。協議のうえ調整します。