

# ○印西市部活動地域移行スケジュール

令和5年度第4回部活動地域移行推進協議会(12月18日)

※国や県の動向も不確定なため、様々な連絡、通達が来る可能性が高いため、その都度、検討していく必要がある。

【令和6年度】

	市（スポーツ振興課）	市（指導課）	学校
4月～5月	モデル事業（1～2種目）の選定		
5月	第1回検討委員会 第1回印西市部活動地域移行推進協議会		
5月～6月	モデル事業の仕様書（委託内容の選定）の作成		
7月	第2回検討委員会（41会議室） 第2回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）		
8月～9月	部活動地域移行モデル事業の9月補正予算取り 令和6～7年度債務負担		
	部活動地域移行事業の当初R7当初予算取り 令和7～8年度債務負担		
10月	第3回検討委員会（41会議室） 第3回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）		
10月～12月	業務委託準備 モデル事業実施に係る調整等		
1月	第4回検討委員会（41会議室） 第4回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）		
1月～3月	モデル事業委託業者プロポーザル・委託業者契約		

# ○印西市部活動地域移行スケジュール(案)

※国や県の動向も不確定なため、様々な連絡、通達が来る可能性が高いため、その都度、検討していく必要がある。

【令和7年度】

	市（スポーツ振興課）	市（指導課）	学校
4月～5月		モデル事業 教職員説明会・保護者・外部指導者説明会	
5月	第1回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）仕様書の設定 部活動地域移行事業の仕様書（委託内容の選定）の作成		地域クラブ登録
5月～7月			↓
8月	第2回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）モデル事業実施に向けて		
9月	令和8年度全中学校休日の部活動の地域移行に向けたモデル事業 スタート 9月～8月 部活動地域移行事業の当初R8予算取り R8～9年債務負担		
11月	第3回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）中間報告		
12月～1月	モデル事業の視察・分析		
2月	第4回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）年度末報告 モデル事業の分析・考察・まとめ		
1月～3月	部活動地域移行事業 委託業者プロポーザル 委託業者契約		

# ○印西市部活動地域移行スケジュール(案)

※国や県の動向も不確定なため、様々な連絡、通達が来る可能性が高いため、その都度、検討していく必要がある。

【令和8年度】

	市（スポーツ振興課）	市（指導課）	学校
4月～5月		教職員説明会・保護者・外部指導者説明会	
5月	第1回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）		地域クラブ登録
6月～7月			
8月	第2回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）直前確認		
	令和8年度全中学校休日の部活動の地域移行 スタート R8年9月～R9年8月		
9月～10月			
11月	第3回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）中間報告		
12月～1月			
2月	第4回印西市部活動地域移行推進協議会（41会議室）年度末報告		
2月～3月			
令和9年度	部活動地域移行事業の分析・考察		