

計画の骨子案について

骨子案は計画の枠組みを示す案となります。そのため、目次とそれぞれの章や項目の一部分のみを記載しています。

今後、印西市健康増進計画・食育推進計画推進会議、印西市健康づくり推進協議会でいただいたご意見を反映して策定案を作成し、パブリックコメントにより広く市民の皆さまからいただいたご意見を反映して計画の最終案を策定します。

《策定のスケジュール》

令和5年	5月	政策調整会議 【策定方針】
	5月	健康づくり推進協議会 【策定方針】
	6月	計画推進会議 【策定方針】
	7月	第3次健康いんざい21策定支援業務委託契約締結
	8月	計画推進会議(作業部会) 【健康に関する施策や事業等の吸上げ、アンケート内容の検討】
	10月	計画推進会議 【アンケート内容の確認】
	10月	健康づくり推進協議会 【アンケート内容の確認】
	11月～	アンケート調査送付、集計、分析
	令和6年 2月	
	3月	計画推進会議 【アンケート結果の報告】
	4月～5月	計画推進会議(作業部会) 【骨子案の検討】
	5月	計画推進会議 【骨子案について】
	5月	健康づくり推進協議会 【骨子案について】
	6月	政策調整会議 【骨子案について】
	6月～10月	計画推進会議(作業部会) 【策定案の検討】
	10月	計画推進会議 【策定案について】
	10月	健康づくり推進協議会 【策定案について】
	12月	市民意見公募手続き（パブリックコメント）
	令和7年 1月	計画推進会議(作業部会) 【最終案の検討】
	2月	計画推進会議 【最終案について】
	2月	健康づくり推進協議会 【最終案について】
	3月	公表