

印西市障がい者プラン(印西市第6次障害者基本計画・第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画) スケジュール(案)

資料 2

	令和7年度				令和8年度												
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
アンケート調査の実施等<令和7年度業務>																	
アンケート調査（身体・療育・精神手帳所持者及び手帳不所持の児童発達支援・放課後等デイサービス利用者、事業者）																	
設問設計・調査票作成	■	■															
調査票（案）作成	■	■															
発送準備（調査票印刷等）			■	■													
Web用入力項目準備																	
調査実施（配布～回収）			■	■	■	■											
入力・集計・分析					■	■	■										
アンケート調査報告書作成							■	■									
計画策定業務<令和7～8年度業務>																	
障害福祉の現状と課題の整理																	
国や県の動向把握・整理					■	■	■	■									
障がいのある人を取り巻く概況整理・分析					■	■	■	■									
施策・事業の実施状況の評価（第6次）																	
調査シート設計・作成						■	■										
担当課照会							■	■									
調査結果のとりまとめ								■									
評価と課題の整理									■	■							
障害福祉サービスの推進方策の検討									■	■							
サービス量の整理									■	■							
サービス量の推計・調整									■	■							
確保方策の検討									■	■	■	■	■	■	■	■	
計画素案の作成																	
基本理念、基本目標の検討									■	■							
施策体系の検討									■	■							
施策内容の検討									■	■							
成果目標検討									■	■							
計画素案									■	■							
パブリックコメントの実施													■	■	■		
印西市障がい者プラン策定委員会																	
第1回 全体スケジュール及びアンケート(案)提示	■	■															
第2回 アンケート調査報告及び次期計画の策定方針(案)								■	■								
第3回 障がい者プランの骨子案提示									■	■							
第4回 障がい者プランの素案提示											■	■					
第5回 障がい者プランの素案提示												■	■				
第6回 障がい者プラン案の提示													■	■			