

計画策定までのスケジュール（案）

時期	会議	会議次第等（予定）
5 月	第 1 回	・ 委嘱状交付 ・ 委員長・副委員長の選出 ・ 計画（骨子案）について ・ アンケート調査の結果（速報）について ・ その他（次回日程、連絡事項等）
7 月	第 2 回	・ ニーズ調査結果報告、意見交換（検討） ・ 計画（骨子案）について ・ 令和 7 年度事業評価について ・ その他（次回日程、連絡事項等）
8 月又は 9 月	第 3 回	・ 前回までの協議内容確認 ・ 計画（素案）について ・ その他（次回日程、連絡事項等）
10 月	第 4 回	・ 計画（素案）について ・ その他（次回日程、連絡事項等）
11 月	第 5 回	・ 計画素案（案）について（検討） ・ その他（次回日程、連絡事項等）
12 月	第 6 回	・ 計画素案（案）について（検討） ・ その他（次回日程、連絡事項等）
12 月～1 月 パブリックコメントの実施		
2 月	第 7 回	・ パブリックコメントの結果について ・ 計画（素案）について（検討→案決定） ・ その他（連絡事項等）
3 月	介護保険料の議決（条例改正） 計画決定	