

印西市営繕工事週休２日促進工事实施要領

（目的）

第１条 本実施要領は、印西市の発注する営繕工事における週休２日の取組において、労務費の補正等の試行を行うために必要な事項を定め、もって週休２日を促進することを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１） 週休２日促進工事

営繕工事において労務費の補正等の試行を行う週休２日の取組を行う工事をいう。

（２） 週休２日

ア 週休２日

①月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

②通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

（３） 対象期間

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）及びこれらに類する期間は含まない。

（４） 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。

（５） 現場休息

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。

(6) 4週8休以上

①月単位の4週8休以上とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。

なお、現場閉所日（現場休息日）を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。

②通期の4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が、28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（対象工事）

第3条 本実施要領は、印西市の発注する営繕工事に適用する。ただし、地域の実情等により対応が困難な工事は、対象外とすることができる。

2 週休2日促進工事である旨等の明示は、「現場説明書」への記載（電磁的記録を含む。）により行うものとする。

3 前項の記載は、別記1の記載例を参考にするものとする。

（発注方式）

第4条 本実施要領に基づく工事の発注方式は、次によるものとする。

発注者指定方式

(1) 発注者が通期の週休2日に取り組むことを指定する方式

(2) 発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する方式

（積算方法等）

第5条 本実施要領の対象とする工事費の積算方法等は、次によるものとする。

発注者指定方式

新営工事又は改修工事については、通期の4週8休以上を前提に、解体工事については、月単位の4週8休以上を前提に、補正係数（1.02）によ

り労務費（工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、工事費を積算する。

なお、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、新営工事又は改修工事については、通期の４週８休に満たない場合、解体工事については、月単位の４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

（現場閉所（現場休息）の確認方法）

第６条 本要領に基づく現場閉所（現場休息）の確認方法は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 工事着手前

- ①監督職員は、現場閉所（現場休息）の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、週休２日が確保されていることを確認する。
- ②「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
- ③分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないように現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。

(2) 工事着手後

- ①監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所（現場休息）の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確認する。なお、「実施工程表」の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。
- ②監督職員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が記載された「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認する。
- ③受注者は、監督職員による現場閉所（現場休息）の状況の確認のため「実施工程表」等に現場閉所（現場休息）の日を記載し、監督職員に提出する。
- ④受注者は、対象期間終了後速やかに、監督職員による現場閉所（現場休息）の状況の確認のため「実施工程表」等に現場閉所（現場休息）の日を記載し、監督職員に提出する。

なお、工事完成日が工期期限に近く、契約変更等の手続き期間を十分

に確保できない場合には、受発注者協議により現場閉所（現場休息）の状況を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所（現場休息）の日を協議により決定し、これに基づき前提としていた4週8休に満たない場合は、「第5条積算方法等」により契約変更を行うものとする。

(3) その他留意事項

- ①現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
- ②監督職員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）の日に作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。
- ③監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。
- ④工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督職員は受注者と協議する。
- ⑤監督職員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。
- ⑥週休2日促進工事の見える化を図るため、週休2日促進工事の受注者は、対象期間中、週休2日促進工事を実施している旨を工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示する（別記2）。
- ⑦適正な工期の確保を図るため、新営工事においては、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」、「建築工事適正工期算定プログラム」((一社)日本建設業連合会)、過去の同種工事の実績及び実施設計委託時に作成した工程表を参考として適正な工期を確保する。
なお、改修工事又は解体工事においては、過去の同種工事の実績を基に、実施設計委託時等に作成した工程表を参考として適正な工期を確保する。
- ⑧工事成績評価について、週休2日を達成できなかったことによる工事成

績評定点の減点はしない。

(補則)

第7条 この要領に定めのない事項については、受発注者協議により定めるものとする。

附 則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

別記 1

※【〇〇】 かっこ内を選択し、不要な部分は削除する。

【現場説明書における記載例 1】

（単独発注工事の場合）

1. 本工事は、発注者が【通期の】（又は）【月単位の】週休 2 日に取り組むことを指定する週休 2 日促進工事（発注者指定方式）である。
2. 週休 2 日の考え方は以下のとおりである。
 - ①「月単位の週休 2 日」とは、対象期間において、全ての月で 4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
 - ②「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
 - ③「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）及びこれらに類する期間は含まない。
 - ④「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場が閉所された状態をいう。
 - ⑤「月単位の 4 週 8 休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が 28.5%（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
 - ⑥「通期の 4 週 8 休以上」とは、対象期間内の現場閉所の日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。なお、現場閉所率の算出においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものと

する。

3. 受注者は、工事着手前に、週休 2 日の取得計画が確認できる現場閉所の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休 2 日に取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に現場閉所の日を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、受注者は対象期間中、週休 2 日促進工事を実施している旨を工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示する。
4. 監督職員は、受注者が作成する現場閉所の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所の日数を確認する。
5. 【通期の】（又は）【月単位の】4 週 8 休以上を前提に、補正係数（1. 02）により労務費（工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し工事費を積算しており、発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、前提としていた 4 週 8 休に満たない場合は、契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
6. 週休 2 日を達成できなかったことによる工事成績評定点の減点はしない。

（分離発注工事の場合）

1. 本工事は、発注者が【通期の】（又は）【月単位の】週休 2 日に取り組むことを指定する週休 2 日促進工事（発注者指定方式）である。
2. 週休 2 日の考え方は以下のとおりである。
 - ①「月単位の週休 2 日」とは、対象期間において、全ての月で 4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
 - ②「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場休息を行ったと認められる状態をいう。
 - ③「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほ

か、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）及びこれらに類する期間は含まない。

④「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

⑤「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

⑥「月単位の4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場休息日数の割合（以下「現場休息率」という。）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。なお、現場休息日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。

⑦「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場休息率が、28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所及び降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場休息日数に含めるものとする。

3. 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。受注者は、分離発注工事である〇〇工事、〇〇工事の受注者と協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。また、受注者は対象期間中、週休2日促進工事を実施している旨を工事掲示板等公衆が見やすい場所に明示する。

4. 監督職員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された「実施工程表」等

により、対象期間内の現場休息の日数を確認する。

5. 【通期の】（又は）【月単位の】4週8休以上を前提に、補正係数（1.02）により労務費（工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し工事費を積算しており、発注者は、現場休息の達成状況を確認し、前提としていた4週8休に満たない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
6. 週休2日を達成できなかったことによる工事成績評定点の減点はしない。

【現場説明書における記載例２】

（単独発注工事の場合）、（分離発注工事の場合）

本工事は、印西市営繕工事週休２日促進工事实施要領に基づき、発注者が週休２日に取り組むことを指定する【通期の】（又は）【月単位の】週休２日促進工事（発注者指定方式）である。


別記 2

週休 2 日促進工事を実施している旨の明示例

【工事掲示板】

週休2日促進工事
**この工事は、建設現場の
働き方改革を推進するため、
週休2日に取り組んでいます。**

工事関係者や公衆が見て
わかりやすい週休2日の
計画表などを表示
(A3サイズ相当)



建設業の許可票	建退共